



Департамент внутренней и  
кадровой политики Белгородской  
области

ОГАПОУ «Валуйский колледж»



# **ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОГАПОУ «ВАЛУЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**


**Карточка проекта**  
**«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОГАПОУ**  
**«ВАЛУЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

<p><b>Общие данные:</b>  <u>Заказчик:</u> директор ОГАПОУ «Валуйский колледж» Л.В. Аверьянова  <u>Руководитель процесса:</u> заместитель Директора ОГАПОУ «Валуйский колледж» В.В. Гацуцын  <b>Команда проекта:</b>  <u>Страхова О.В., методист</u>  <u>Елдынова Н.Д., преподаватель</u>  <u>Крапивина И.В., преподаватель</u>  <u>Томарева И.Н., преподаватель</u>  <u>Колесникова Н.Н., преподаватель</u>  <u>Начало процесса:</u> подготовка и приказа  <u>Конец процесса:</u> Формирование отчетной документации</p>	<p><b>Обоснование:</b>  1. Возврат документов на доработку.  2. Длительные временные затраты на подготовку документов.</p>						
<p><b>Цель (и):</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Сокращение времени протекания процесса, мин.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">640 мин. – 1155 мин.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">520 мин. – 975 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>  1. Уменьшение сроков подготовки материалов.  2. Оперативная работа с материалами.  3. Повышение качества отчетных материалов.  4. Эффективное прохождение стажировки</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, мин.	640 мин. – 1155 мин.	520 мин. – 975 мин.	<p><b>Сроки реализации мероприятий проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта: 01.09.2020 г.</li> <li>2. Защита карточки проекта: 11.09.2020 г.</li> <li>3. Картирование: период с 12.09.2020 г. по 19.09.2020 г.</li> <li>4. Внедрение улучшений: период с 20.09.2020 г. по 28.11.2020 г.</li> <li>5. Закрытие: 03.12.2020 г.</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени протекания процесса, мин.	640 мин. – 1155 мин.	520 мин. – 975 мин.					

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории сотрудника образовательной организации»



**ВПП (время протекания процесса) – 640 мин. – 1155 мин.**

1. Потеря времени на проведение совещания.
2. Некорректное/неполное прохождение стажировки
3. Отчетные материалы не соответствуют критериям.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Пирамида проблем




1. Потеря времени на проведение совещания.
2. Отчетные материалы не соответствуют критериям.
3. Некорректное/неполное прохождение стажировки

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории сотрудника образовательной организации»



**ВПП (время протекания процесса) – 520 мин. – 975 мин.**

Проблемы		Пути решения	Экономия времени
1.	1. Потеря времени на проведение совещания.	Информирование с помощью электронных форм связи	40-60 мин.
2.	Отчетные материалы не соответствуют критериям	Внутрикорпоративное обучение	20-60 мин.
3.	Некорректное/неполное прохождение стажировки	Внутрикорпоративное дистанционное обучение	60 мин.